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1.	План приоритетного проекта по контрольным точкам

	№
п/п
	Наименование
контрольной точки
	Срок
	Вид документа
и (или) результат
	Ответственный
исполнитель
	Уровень
контроля

	Организация управления проектом

	1. 
	Инициирован приоритетный проект  "Формирование комфортной городской среды"
	19.09.2016
	Протокол заседания Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 
	Медведев Д.А., Председатель Правительства РФ
	 Президиум Совета 

	2. 
	Утвержден паспорт проекта 
	17.11.2016
	Паспорт проекта
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	3. 
	Утвержден сводный план проекта
	16.01.2017
	Сводный план проекта
	Тетушкина Е.Е., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	4. 
	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2017 году и при необходимости подготовлена корректировка паспорта, проведена актуализация сводного плана проекта
	15.10.2017
	Заключение
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	5. 
	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2018 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство, проведена актуализация сводного плана проекта
	15.10.2018
	Заключение 
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Проектный комитет 

	6. 
	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2019 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство, проведена актуализация сводного плана проекта
	15.10.2019
	Заключение 
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	7. 
	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2020 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство, проведена актуализация сводного плана проекта
	15.10.2020
	Заключение 
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	8. 
	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта 
	25.12.2020
	Отчет Минстроя России в Проектный комитет
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	9. 
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. 
	11.02.2021
	Доклад в Президиум Совета
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	Приняты (актуализированы действующие) правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование муниципальных программ по благоустройству с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления, реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансового участия граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий и другое.

	10. 
	Подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о возложении на собственников обязанности по содержанию прилегающих территорий, объектов городской инфраструктуры, а также в части создания механизма учета мнения граждан при разработке правил благоустройства территории поселения (городского округа) и при реализации мероприятий в соответствии с этими правилами
	25.12.2016
	Проект федерального закона
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта 

	10.1. 
	Согласован проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о возложении на собственников обязанности по содержанию прилегающих территорий, объектов городской инфраструктуры, а также в части создания механизма учета мнения граждан при разработке правил благоустройства территории поселения (городского округа) и при реализации мероприятий в соответствии с этими правилами
	25.12.2016
	Проект федерального закона
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта 

	11. 
	Принят проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о возложении на собственников обязанности по содержанию прилегающих территорий, объектов городской инфраструктуры, а также в части создания механизма учета мнения граждан при разработке правил благоустройства территории поселения (городского округа) и при реализации мероприятий в соответствии с этими правилами
	01.03.2017
	Федеральный закон
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	12. 
	Подготовлен проект Методических рекомендаций по подготовке муниципальных правил благоустройства
	18.12.2016
	Проект приказа Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта 

	12.1. 
	Проведено экспертное обсуждение проекта Методических рекомендаций по подготовке муниципальных правил благоустройства
	30.12.2016
	Проект приказа Минстроя России одобрен экспертами
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	13. 
	Утверждены Методические рекомендации по подготовке муниципальных правил благоустройства
	31.01.2017
	Приказ Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	13.1. 
	Подготовлен проект Методических рекомендаций по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство
	18.12.2016
	Проект приказа Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта 

	13.2. 
	Проведено экспертное обсуждение проекта Методических рекомендаций по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство
	30.12.2016
	Проект приказа Минстроя России одобрен экспертами
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	14. 
	Утверждены Методические рекомендации по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство
	31.01.2017
	Приказ Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	Реализованы первоочередные мероприятия по благоустройству (5 обязательных и 5 альтернативных)

	15. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"
	15.12.2016
	Федеральный закон
	Горнин Л.В.,  Заместитель Министра финансов РФ
	 Президиум Совета 

	16. 
	Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству
	25.11.2016
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	16.1. 
	Согласован проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий  по благоустройству
	30.12.2016
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Горнин Л.В.,  Заместитель Министра финансов РФ
	 Руководитель проекта

	17. 
	Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству рассмотрен на Проектном комитете
	10.01.2017
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	18. 
	Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству поселений
	15.01.2017
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	18.1. 
	Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству  мест массового отдыха населения (парков, скверов)
	20.12.2016
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	18.2. 
	Согласован проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству  мест массового отдыха населения (парков, скверов)
	30.12.2016
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Горнин Л.В.,  Заместитель Министра финансов РФ
	 Руководитель проекта

	18.3. 
	Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству  мест массового отдыха населения (парков, скверов) рассмотрен на Проектном комитете
	17.01.2017
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	18.4. 
	Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству  мест массового отдыха населения (парков, скверов)
	30.01.2017
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	18.5. 
	Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство
	01.03.2017
	Соглашения с субъектами Российской Федерации
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Руководитель проекта

	19. 
	Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 
	01.03.2017
	Соглашения с субъектами Российской Федерации
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Проектный комитет 

	20. 
	Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2017 года в соответствии с заключенными соглашениями 
	01.04.2017
	Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Проектный комитет 

	20.1. 
	Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)  2017 года в соответствии с заключенными соглашениями 
	01.04.2017
	Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Руководитель проекта

	20.2. 
	Проведена промежуточная оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство, в том числе парков, подготовлены при необходимости предложения по корректировке паспорта проекта
	31.08.2017
	Заключение 
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	21. 
	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2017 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)
	01.12.2017
	Отчет Минстроя России
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Президиум Совета 

	22. 
	Принято решение о выделении средств  федерального бюджета на предоставление в 2018 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"
	15.12.2017
	Федеральный закон
	Горнин Л.В.,  Заместитель Министра финансов РФ
	 Президиум Совета 

	23. 
	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в 2018 году
	31.01.2018
	Соглашения
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	24. 
	Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии по благоустройству в 2018 году
	01.03.2018
	Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Проектный комитет 

	25. 
	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2018 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)
	01.12.2018
	Отчет Минстроя России
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Президиум Совета 

	26. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2019 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"
	15.12.2018
	Федеральный закон
	Горнин Л.В.,  Заместитель Министра финансов РФ
	 Президиум Совета 

	27. 
	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в 2019 году
	31.01.2019
	Соглашения
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Проектный комитет 

	28. 
	Доведены до субъектов Российской Федерации средств федеральной субсидии по благоустройству в 2019 году
	01.03.2019
	Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	29. 
	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2019 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)
	01.12.2019
	Отчет Минстроя России
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Президиум Совета 

	30. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2020 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"
	15.12.2019
	Федеральный закон
	Горнин Л.В.,  Заместитель Министра финансов РФ
	 Президиум Совета 

	31. 
	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в 2020 году
	31.01.2020
	Соглашения
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	32. 
	Доведены до субъектов Российской Федерации средств федеральной субсидии по благоустройству в 2020 году
	01.03.2020
	Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	33. 
	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2020 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)
	01.12.2020
	Отчет Минстроя России
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Президиум Совета 

	34. 
	Сформированы и представлены в Минстрой России перечни территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 373-ФЗ) во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051
	01.12.2016
	Перечни территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления
	Ответственные за организацию проектной деятельности на территории субъектов лица
	 Проектный комитет 

	35. 
	Сформирован и представлен в Правительство Российской Федерации сводный перечень территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051
	31.12.2016
	Письмо в Правительство РФ
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	36. 
	Проведена промежуточная оценка принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051
	01.06.2017
	Заключение по результатам оценки
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	37. 
	Проведена оценка принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г.
	01.11.2017
	Отчет субъектов
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	37.1. 
	Подготовлено заключение по итогам проведенной оценки принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051
	01.11.2017
	Доклад в Правительство Российской Федерации
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	37.2. 
	Разработан федеральный комплекс мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов благоустройству 
	16.01.2017
	Проект ведомственного акта
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	38. 
	Утвержден федеральный комплекс мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов благоустройству 
	25.01.2017
	Приказ Минстроя России
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	38.1. 
	Приняты региональные комплексы мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 - 2020 гг.
	31.01.2017
	Акты субъектов Российской Федерации 

	Ответственные за организацию проектной деятельности на территории субъектов лица
	Руководитель проекта

	39. 
	Разработано техническое задание для модуля по организации мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидий на благоустройство
	25.12.2016
	Техническое задание
	Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ 
	 Руководитель проекта 

	40. 
	Создан модуль для организации мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидий на благоустройство
	01.04.2017
	Акт выполненных работ
	Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ 
	 Проектный комитет 

	41. 
	Запущена система мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в соответствии с техническим заданием
	01.05.2017
	Акт выполненных работ
	Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ 
	 Проектный комитет 

	41.1. 
	Подготовлен отчет по мониторингу посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2017 году
	01.12.2017
	Отчет об осуществлении  мониторинга
	Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ 
	 Руководитель проекта

	41.2. 
	Подготовлен отчет по мониторингу посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2018 году
	01.12.2018
	Отчет об осуществлении  мониторинга
	Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ 
	 Руководитель проекта

	41.3. 
	Подготовлен отчет по мониторингу посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2019 году
	01.12.2019
	Отчет об осуществлении мониторинга
	Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ 
	 Руководитель проекта

	41.4. 
	Подготовлен отчет по мониторингу посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2020 году
	01.12.2020
	Отчет об осуществлении мониторинга
	Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ 
	 Руководитель проекта

	41.5. 
	Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2017 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	25.01.2017
	Проект приказа
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	Руководитель проекта

	42. 
	Утвержден актуализированный график приведения в 2017 году в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	15.02.2017
	Приказ
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	 Проектный комитет 

	43. 
	Проведена оценка исполнения в 2017 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	15.12.2017
	Отчет Росимущества
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	 Проектный комитет 

	43.1. 
	Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2018 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	25.01.2018
	Проект приказа
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	 Руководитель проекта

	44. 
	Утвержден актуализированный график  приведения в 2018 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	15.02.2018
	Приказ
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	 Проектный комитет 

	45. 
	Проведена оценка исполнения в 2018 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	01.12.2018
	Отчет Росимущества
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	 Проектный комитет 

	45.1. 
	Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2019 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	25.01.2019
	Проект приказа Росимущества
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	 Руководитель проекта

	46. 
	Утвержден актуализированный график приведения в 2019 году в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	15.02.2019
	Приказ Росимущества
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	 Проектный комитет 

	47. 
	Проведена оценка исполнения в 2019 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	01.12.2019
	Отчет Росимущества
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	 Проектный комитет 

	47.1. 
	Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2020 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	25.01.2020
	Проект приказа Росимущества
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	 Руководитель проекта

	48. 
	Утвержден актуализированный график приведения в 2020 году в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	15.02.2020
	Приказ Росимущества
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	 Проектный комитет 

	49. 
	Проведена оценка исполнения в 2020 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
	01.12.2020
	Отчет Росимущества
	Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	 Проектный комитет 

	Разработана и внедрена система оценки качества городской среды

	50. 
	Подготовлен проект методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"
	01.03.2017
	Проект приказа Минстроя России
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	50.1. 
	Проведено обсуждения проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" 
	31.03.2017
	Заключение по проекту методики 
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	50.2. 
	Доработка проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"
	01.05.2017
	Проект приказа Минстроя России
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта

	50.3. 
	Одобрена методика оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"
	16.06.2017
	Заключение 
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта

	51. 
	Утверждена методика оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"
	01.07.2017
	приказ Минстроя России
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта 

	51.1. 
	Запуск системы оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2017 году
	14.12.2017
	Отчет о проведении мониторинга
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	51.2. 
	Организация обработки полученных данных, подведение итогов и размещение результатов проведенной в 2017 году оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"
	01.02.2018
	Отчет 
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	52. 
	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2017 года
	01.02.2018
	Рейтинг
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	53. 
	"Индекс качества городской среды" включен в перечень показателей проекта
	15.02.2018
	Решение Президиума Совета 
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Президиум Совета 

	53.1. 
	Проведение оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2018 году
	14.12.2018
	Отчет о проведении мониторинга 
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	54. 
	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2018 года
	01.02.2019
	Рейтинг
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	54.1. 
	Проведение оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2019 году
	14.12.2019
	Отчет о проведении мониторинга
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	55. 
	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2019 года
	01.02.2020
	Рейтинг
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта 

	55.1. 
	Проведение  оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2020 году
	14.12.2020
	Отчет о проведении мониторинга
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта

	55.2. 
	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2020 года
	01.02.2021
	Рейтинг
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта

	Сформирован Федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству (не менее 400)

	56. 
	Подготовлен проект модельного документа "Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству", в том числе уточнено понятие "проект благоустройства", включаемого в указанный федеральный реестр
	18.12.2016
	Проект приказа Минстроя России 
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта 

	56.1. 
	Проведено экспертное обсуждение проекта модельного документа "Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству", в том числе уточнено понятие "проект благоустройства", включаемого в указанный федеральный реестр
	18.01.2017
	Проект приказа Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта 

	57. 
	Утвержден модельный документ "Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству", в том числе уточнено понятие "проект благоустройства", включаемого в указанный федеральный реестр
	31.01.2017
	Приказ Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	57.1. 
	Подготовлен проект порядка проведения Минстроем России конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.04.2017
	Проект приказа Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	57.2. 
	Проведено экспертное обсуждение проекта порядка проведения Минстроем России конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.05.2017
	Заключение
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта

	58. 
	Утвержден порядок проведения Минстроем России конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.06.2017
	Приказ Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	58.1. 
	Подготовлен проект порядка формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра
	01.04.2017
	Проект приказа Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	59. 
	Проведено экспертное обсуждение проект порядка формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра
	01.05.2017
	Заключение
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта

	60. 
	Утвержден порядок формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра
	01.06.2017
	Приказа Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	61. 
	Объявлен конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	15.06.2017
	Приказ Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	62. 
	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	31.07.2017
	Отчет о приемке заявок 
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	63. 
	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.09.2017
	Отчет о проведении конкурса
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	64. 
	По итогам конкурса 2017 года сформирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.10.2017
	Приказ Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	65. 
	Объявлен конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	15.06.2018
	Приказ Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	66. 
	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.08.2018
	Отчет о приеме заявок
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	67. 
	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.09.2018
	Отчет о проведении конкурса
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	68. 
	По итогам конкурса 2018 года актуализирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.10.2018
	Реестр 
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	69. 
	Объявлен конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	15.06.2019
	Приказ Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	70. 
	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.08.2019
	Отчет о приеме заявок
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	71. 
	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.09.2019
	Отчет о проведении конкурса
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	72. 
	Формирование и опубликование по итогам конкурса 2019 года Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.10.2019
	Федеральный реестр
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	73. 
	Объявлен конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	15.06.2020
	Приказ Минстроя России
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	74. 
	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.08.2020
	Отчет о приеме заявок
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	75. 
	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.09.2020
	Отчет о проведении конкурса
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	76. 
	По итогам конкурса 2020 года актуализирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	01.10.2020
	Федеральный реестр
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	77. 
	Сформирована первая редакция библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации
	31.01.2017
	Отчет
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	78. 
	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2017 года
	01.03.2018
	Актуализированная библиотека
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	79. 
	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2018 года
	01.03.2019
	Актуализированная библиотека
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	80. 
	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2019 года
	01.03.2020
	Актуализированная библиотека
	Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 


2. План финансового обеспечения приоритетного проекта
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	ГРБС
	КБК
расходов
	Срок
доведения
лимитов
бюджетных
обязательств
	Бюджетные источники
финансирования, млн.руб.
	Внебюд-е
источники
финан-я
	Всего,
млн.руб.

	
	
	
	
	
	Федеральный
бюджет
	Региональный
бюджет
	Местный
бюджет
	
	

	Реализованы первоочередные мероприятия по благоустройству (5 обязательных и 5 альтернативных)

	1
	Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2017 года в соответствии с заключенными соглашениями 
	Минстрой России
	05 03 05 2 П2 55550 521
	1.04.2017
	20 000
	
	-
	-
	-

	
	Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству  мест массового отдыха населения (парков, скверов) 2017 года в соответствии с заключенными соглашениями
	Минстрой России
	05 05 05 2 08 55600 521
	1.04.2017
	500
	
	-
	-
	-


3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта
3.1. План основных согласований приоритетного проекта

	№
п/п
	Наименование согласования/
контрольного мероприятия
	Ответственный за проведение 
	2017
	

	
	
	
	Янв
	Фев
	Мар
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	1.
	Проведено экспертное обсуждение проекта модельного документа "Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству", в том числе уточнено понятие "проект благоустройства", включаемого в федеральный реестр
	ФПО, ОДС, ЭГ
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Проведено экспертное обсуждение проекта порядка проведения Минстроем России конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	ФПО, ОДС, ЭГ
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Проведено экспертное обсуждение проект порядка формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра
	ФПО, ОДС, ЭГ
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Утверждение сводного плана проекта
	ФПО, ОДС, Куратор
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Одобрена методика оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"
	ФПО, ОДС, Куратор
	
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	

	6.
	Согласование предложений о внесения изменений в Паспорт проекта и сводный план
	ФПО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	



3.2. План контрольных мероприятий приоритетного проекта
	№
п/п
	Наименование согласования/
контрольного мероприятия
	Ответственный за проведение
	2017

	
	
	
	Янв
	Фев
	Мар
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	1.
	Мониторинг реализации сводного плана
	РП, АП
	25
	24
	24
	25
	25
	23
	25
	25
	25
	25
	24
	25

	2.
	Мотивационные оценки эффективности реализации проекта
	РП
	 
	 
	24
	 
	 
	23
	 
	 
	25
	 
	 
	25

	3.
	Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта
	ЦКПУ/ФПО
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 15
	 

	4.
	Заключение к Сводному плану проекта
	ПК,  РП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	5.
	[bookmark: _GoBack]Оценка достижения ключевых показателей проекта 
	ФПО, РП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	6.
	Контроль прохождения ключевых этапов и контрольных точек
	РП, АП, ФПО
	25
	24
	24
	25
	25
	23
	25
	25
	25
	25
	24
	25

	7.
	Ежеквартальная оценка выполнения проекта
	РП, ФПО
	
	
	24
	
	
	23
	
	
	25
	
	
	25

	8.
	Внутренняя оценка проекта на качество ведение документации, выполнение установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций 
	ЦКПУ, ФПО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	



3.3. План контрольных мероприятий по функциональным областям проекта
	№
п/п
	Наименование согласования/
контрольного мероприятия
	Ответственный за проведение
	2017

	
	
	
	Янв
	Фев
	Мар
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	1
	 Проведение обсуждения проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"
	ФПО, ОДС
	 
	 
	 31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Проведено экспертное обсуждение проекта Методических рекомендаций по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство
	ФПО, ОДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведено обсуждения проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" 
	ФПО, ОДС
	
	
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Принято решение о выделении средств  федерального бюджета на предоставление в 2018 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	6
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2019 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2020 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4. План управления приоритетным проектом
4.1. Управление результатами и выгодами
	№
п/п
	Субъект
	Показатель
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	 
	Количество реализованных на территории Российской Федерации проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству (шт.)
	0
	100
	200
	300
	400
	 
	 
	 
	 
	 



4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями
	Основные категории изменений
	Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта
	ЦКПУ
	РП
	ФЗ
	Экспертная группа
	ФПО
	ПК
	Президиум Совета

	Изменение показателей и результатов проекта

	Результаты проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	У
	 

	Показатели проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Сводный план
	ПЗ
	Э
	С
	С
	 
	С
	У
	 

	Рабочий план
	ПЗ
	 
	С/У
	 
	 
	 
	 
	 



4.3. Организация взаимодействия и отчетности
4.3.1. Состав рабочих органов приоритетного проекта
	№
п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Описание
выполняемого
функционала
	Непосредственный
руководитель

	1.
	Руководитель проекта
	Чибис А.В.
	Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	Общее руководство приоритетным проектом
	Мень М.А. Министр строительства и ЖКХ РФ

	2.
	Администратор проекта
	Демченко О.Н.
	Директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности
	Чибис А.В., Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ

	Приняты (актуализированы действующие) правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование муниципальных программ по благоустройству с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления, реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансового участия граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий и другое.


	1.
	Руководитель рабочего органа по блоку 
	Тетушкина Е.Е.
	Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Общее руководство выполнение работ по блоку
	Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России

	2.
	Участник рабочего органа
	Макеева И.В.
	начальник отдела реформы жилищно-коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений Минфина России
	
	Ерошкина Л.А., Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России

	3.
	Участник рабочего органа
	Давыдов Ю.В.

	заместитель начальника отдела реформы жилищно-коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений Минфина России
	
	Ерошкина Л.А., Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России

	4.
	Участник рабочего органа
	Минэкономразвития России
	
	
	

	5.
	Участник рабочего органа
	Минюст России
	
	
	

	Реализованы первоочередные мероприятия по благоустройству (5 обязательных и 5 альтернативных)

	1.
	Руководитель рабочего органа по блоку 
	Тетушкина Е.Е.
	Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Общее руководство выполнение работ по блоку
	Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России

	2.
	Участник рабочего органа
	Макеева И.В.
	начальник отдела реформы жилищно-коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений Минфина России
	
	Ерошкина Л.А., Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России

	3.
	Участник рабочего органа
	Давыдов Ю.В.

	заместитель начальника отдела реформы жилищно-коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений Минфина России
	
	Ерошкина Л.А., Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России

	4. 
	Участник рабочего органа
	Росимущество 
	
	
	

	5.
	Участник рабочего органа проекта
	Поплаухин Д.А.
	Заместитель директора Департамента - начальник отдела структурных реформ Департамента отраслевых проектов
	
	Доронкин А.С., Директор департамента отраслевых проектов Минкомсвязи России

	6.
	Участник рабочего органа проекта
	Кашина М.Н.

	Заместитель директора Департамента - начальник отдела развития инфраструктуры Департамента реализации законодательных инициатив
	
	Горбунов В.А., Директор департамента реализации законодательных инициатив Минкомсвязи России

	Сформирован Федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству (не менее 400)

	1.
	Руководитель рабочего органа по блоку 
	Тетушкина Е.Е.
	Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Общее руководство выполнение работ по блоку
	Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России

	Разработана и внедрена система оценки качества городской среды

	1.
	Руководитель рабочего органа по блоку 
	Демченко О.Н.
	Директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	Общее руководство выполнение работ по блоку
	Чибис А.В., Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ

	2.
	Участник рабочего органа проекта
	Тетушкина Е.Е.
	Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	
	Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России




4.3.2. План коммуникаций по проекту
	№
п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	1
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Функциональному заказчику
	Ежемесячно
	Письменный отчет,

	
	
	
	
	
	электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	2
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно
	Электронная почта

	3
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Не позже сроков графиков и контрольных точек
	Электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	4
	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	Электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	5
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочая группа
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	6
	Приглашения на совещания
	Администратор проекта
	Участники совещания
	За 3 дня до даты совещания
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	электронная почта

	7
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	электронная почта

	8
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Субъекты РФ
	Ежемесячно
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	электронная почта, письменный отчет




4.4. Управление рисками приоритетного проекта
	№
п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Вероятность
	Уровень
влияния
	Мероприятия по предупреждению риска
	Ответственный за управление риском
	Периодичность мониторинга

	1 
	Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на получение средств федеральной субсидии на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству

	1. Отсутствие реализованных проектов по благоустройству
	1
	10
	1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	
	
	1. Отсутствие реализованных проектов по благоустройству
	1
	10
	2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в год

	
	
	2. Отсутствие сформированного Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	1
	10
	3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	
	
	3. Невыполнение показателей проекта
	1
	10
	0
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в год

	
	
	1. Снижение качества реализации соглашений с субъектами Российской Федерации на использование федеральной субсидии на благоустройство.
	1
	10
	1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами направления представителей от субъектов Российской Федерации на обучение в рамках проекта.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	два раза в год

	
	
	1. Снижение качества реализации соглашений с субъектами Российской Федерации на использование федеральной субсидии на благоустройство
	1
	10
	2. Реализация федерального, региональных, начиная с 1 февраля 2017 г., комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству.
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	два раза в год

	
	
	2. Невыполнение показателей проекта
	1
	10
	3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	два раза в год

	 
2 
	Несоблюдение субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных с Минстроем России, на получение федеральной субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме региональных (муниципальных) программ благоустройства, в том числе Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству
	Невыполнение показателей проекта
	1
	10
	1. Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	два раза в год

	
	
	Невыполнение показателей проекта
	1
	10
	2. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц субъекта Российской Федерации за нарушение условий соглашений, вплоть до освобождения от должности.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в месяц

	
	
	Невыполнение показателей проекта
	1
	10
	3. Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в месяц

	
	
	Невыполнение показателей проекта
	1
	10
	4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в месяц

	3
	Отсутствие средств федерального, региональных (муниципальных) бюджетов для финансирования проектов по благоустройству

	1. Отсутствие реализованных проектов по благоустройству
	5
	10
	1. Реализация в субъектах Российской Федерации, с которыми заключены соглашения требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	
	
	1. Отсутствие реализованных проектов по благоустройству
	5
	10
	2. Предоставление субъектам Российской Федерации федеральной субсидий на благоустройство.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	
	
	2. Невыполнение показателей проекта
	5
	10
	0
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в год

	 4
	Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях

	Снижение качества проведенной оценка качества состояния городской среды 
	1
	5
	1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, участвующих в сборе информации для формирования индекса, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс проведения оценки качества городской среды.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в квартал

	
	
	Снижение качества проведенной оценка качества состояния городской среды 
	1
	5
	2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в квартал

	
	
	Снижение качества проведенной оценка качества состояния городской среды 
	1
	5
	3. Корректировка при необходимости методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в квартал

	 5
 
 
	Непринятие муниципальными образованиями новых современных, соответствующих федеральным методическим документам, правил благоустройств

	1. Отсутствие правовой основы для осуществления качественного планирования и реализации мероприятий по благоустройству
	5
	10
	1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс принятия правил благоустройства.
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в год

	
	
	1. Отсутствие правовой основы для осуществления качественного планирования и реализации мероприятий по благоустройству
	5
	10
	2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. 
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	
	
	2.Невозможность для граждан, бизнеса реализовать инициативы по осуществлению благоустройства, исходя из реальной востребованности проектов.
	5
	10
	3. Создание на федеральном уровне единой методологии принятия правил  благоустройства.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	
	
	3. Потеря ранее выделенных средств государственной поддержки на реализацию мероприятий муниципальных программ по благоустройству
	5
	10
	0
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в год

	 
	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях  формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	1.Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами 
	5
	5
	1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с субъектами Российской Федерации в рамках подготовки ими проектов по благоустройству.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	 
	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях  формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	1.Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами 
	5
	5
	2. Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации проектов по благоустройству.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	 
	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях  формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов  
	5
	5
	3. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	 
	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях  формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству
	2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов  
	5
	5
	4. Унификация процесса отбора проектов по благоустройству посредством принятия на федеральном уровне модельного документа, регламентирующего порядок проведения отбора проектов, представляемых субъектами Россйиской Федерации на конкурс.
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год




4.5. Управление возможностями приоритетного проекта

	№
п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Вероятность
	Уровень
влияния
	Мероприятия по реализации возможности
	Ответственный за управление достижением возможности
	Периодичность мониторинга

	 1
 
	Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом 
	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик
	10
	5
	1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов 
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	
	
	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик
	10
	5
	2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	 2
 
 
	Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов

	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик стимулирование реализации собственных проектов гражданами
	10
	5
	1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с гражданами
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	
	
	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик стимулирование реализации собственных проектов гражданами
	10
	5
	2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	
	
	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик стимулирование реализации собственных проектов гражданами
	10
	5
	3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с гражданами
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	 
 3
 
	Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций
	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик
	10
	5
	1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений)
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	
	
	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик
	10
	5
	2. Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	
	
	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик
	10
	5
	3. Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с представителями общественных организаций (объединений)
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал



