12


СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

	Руководитель проекта
	Чибис Андрей Владимирович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	Администратор проекта
	Демченко Оксана Николаевна – директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	Разработчик сводного плана
	Тетушкина Екатерина Евгеньевна – заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации




1.	План приоритетного проекта по контрольным точкам

	№
п/п
	Наименование
контрольной точки
	Срок
	Вид документа
и (или) результат
	Ответственный
исполнитель
	Уровень
контроля

	Организация управления проектом

	1. 1
	Инициирован приоритетный проект  "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг"
	19.09.2016
	протокол заседания Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 
	Медведев Д.А., Председатель Правительства РФ
	 Президиум Совета 

	2. 1
	Паспорт проекта утвержден 
	21.11.2016
	Паспорт проекта
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	3. 
	Сводный план проекта утвержден
	16.01.2017
	Сводный план проекта
	Тетушкина Е.Е., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет  

	4. 
	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2017 году и при необходимости подготовлены предложения по корректировке паспорта, а также проведена актуализация сводного плана проекта 
	15.10.2017
	Заключение
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	Президиум Совета

	5. 
	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2018 году и при необходимости подготовлены предложения по корректировке паспорта, а также проведена актуализация сводного плана проекта 
	15.10.2018
	Заключение
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	Президиум Совета

	6. 
	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2019 году и при необходимости подготовлены предложения по корректировке паспорта, а также проведена актуализация сводного плана проекта 
	15.10.2019
	Заключение
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	Проектный комитет

	7. 
	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта 
	25.12.2020
	Отчет 
	Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет

	8. 
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. 
	11.02.2021
	Доклад 
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета

	Система оценки качества жилищно-коммунальных услуг и формирование индекса

	9. 
	Подготовлен проект методики оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг»
	01.07.2017
	Проект приказа Минстроя России
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	9.1. 
	Проведено экспертное обсуждения проекта методики оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг»
	01.08.2017
	Заключение ОДС
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта

	9.2. 
	Доработана проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" 
	01.11.2017
	Проект приказа Минстроя России
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта

	9.3. 
	Одобрена методика оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"
	20.11. 2017
	Проект приказа Минстроя России
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта

	10. 
	Утверждена методика оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг»
	20.12. 2017
	Приказ Минстроя России
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	11. 
	«Индекс качества жилищно-коммунальных услуг» включен в перечень показателей проекта
	01.02.2018
	Внесены изменения в паспорт проекта
	Демченко О.Н. директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	11.1. 
	Запуск проведения оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг и ранжирования субъектов Российской Федерации по индексу качества оказания жилищно-коммунальных услуг по итогам 2017 года (с опубликованием результатов)
	30.04. 2018
	Ведомственный акт
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	12. 
	Проведена оценка качества оказания жилищно-коммунальных услуг и ранжирования субъектов Российской Федерации по индексу качества оказания жилищно-коммунальных услуг по итогам 2017 года (с опубликованием результатов)
	01.08. 2018
	Заключение ОДС
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	12.1. 
	Запуск проведения оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг и ранжирования субъектов Российской Федерации по индексу качества оказания жилищно-коммунальных услуг по итогам 2018 года (с опубликованием результатов)
	30.04.2019
	Ведомственный акт
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	13. 
	Проведена оценка качества оказания жилищно-коммунальных услуг и ранжирования субъектов Российской Федерации по индексу качества оказания жилищно-коммунальных услуг по итогам 2018 года (с опубликованием результатов)
	01.08.2019
	Заключение ОДС
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	13.1. 
	Запуск проведения оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг и ранжирования субъектов Российской Федерации по индексу качества оказания жилищно-коммунальных услуг по итогам 2019 года (с опубликованием результатов)
	30.04.2020
	Ведомственный акт
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	14. 
	Проведена оценка качества оказания жилищно-коммунальных услуг и ранжирования субъектов Российской Федерации по индексу качества оказания жилищно-коммунальных услуг по итогам 2019 года (с опубликованием результатов)
	01.08.2020
	Заключение ОДС
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	Пакет законодательных и регулятивных мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства

	15. 
	Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1451» в части совершенствования мер государственной поддержки инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
	26.12.2016
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет  

	15.1. 
	Согласован проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1451» в части совершенствования мер государственной поддержки инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
	24.01.2017
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта

	16. 
	Принят проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1451» в части совершенствования мер государственной поддержки инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
	25.02.2017
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Президиум совета 

	17. 
	Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (о переходе к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями)

	30.12.2016
	Проект федерального закона
	Солнцева Е. П., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	17.1. 
	Согласован проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (о переходе к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями)

	03.04.2017
	Проект федерального закона
	Солнцева Е. П., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта  

	18. 
	Принят проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (о переходе к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями)
	03.07.2017
	Федеральный закон 
	Солнцева Е. П., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	19. 
	Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения возможности применения упрощенной системы налогообложения для концессионеров в сфере коммунального хозяйства и особенностей восстановления и уплаты НДС при трансформации договоров аренды в концессионные соглашения»
	01.02.2017
	Проект федерального закона
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	19.1. 
	Согласован проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения возможности применения упрощенной системы налогообложения для концессионеров в сфере коммунального хозяйства и особенностей восстановления и уплаты НДС при трансформации договоров аренды в концессионные соглашения»
	01.08.2017
	Проект федерального закона
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта  

	20. 
	Принят проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения возможности применения упрощенной системы налогообложения для концессионеров в сфере коммунального хозяйства и особенностей восстановления и уплаты НДС при трансформации договоров аренды в концессионные соглашения»
	25.12.2017
	Федеральный закон
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	21. 
	Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения» (п.2 р.1 ДК-П9-232пр)
	01.02.2017
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	21.1. 
	Согласован проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения» (п.2 р.1 ДК-П9-232пр)
	11.03.2017
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта  

	22. 
	Принят проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения» (п.2 р.1 ДК-П9-232пр)
	01.09.2017
	Постановление Правительства Российской Федерации 
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	23. 
	Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в части уточнения особенностей согласования и утверждения инвестиционных программ для концессионеров и оснований для их корректировки»
	01.02.2017
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	23.1. 
	Согласован проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в части уточнения особенностей согласования и утверждения инвестиционных программ для концессионеров и оснований для их корректировки»
	01.08.2017
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта  

	24. 
	Принят проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в части уточнения особенностей согласования и утверждения инвестиционных программ для концессионеров и оснований для их корректировки»
	25.12.2017
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	25. 
	Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов»
	01.12.2016
	Проект федерального закона 
	Банк России
	Проектный комитет  

	25.1. 
	Согласован проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов»
	01.03.2017
	Проект федерального закона
	Банк России
	Руководитель проекта  

	26. 
	Принят федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов»
	25.07.2017
	Федеральный закон 
	Банк России
	Проектный комитет  

	27. 
	Разработан проект указания Банка России «О внесении изменений в положение Банка России от 25.12.2014 № 451-П в части снятия ограничений на инвестирование средств негосударственных пенсионных фондов в облигации, выпущенные эмитентом, являющимся концессионером по концессионному соглашению, концедентом по которому является муниципальное образование с численностью населения до 1 млн.чел.
	1.03.2017
	Проект указания
	Банк России
	Проектный комитет  

	28. 
	Принят проект указания Банка России «О внесении изменений в положение Банка России от 25.12.2014 № 451-П в части снятия ограничений на инвестирование средств негосударственных пенсионных фондов в облигации, выпущенные эмитентом, являющимся концессионером по концессионному соглашению, концедентом по которому является муниципальное образование с численностью населения до 1 млн.чел.
	[bookmark: _GoBack]25.07.2017
	Указание
	Банк России
	Проектный комитет  

	29. 
	Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении  изменений в некоторые акты, направленных на стимулирование субъектов Российской Федерации к предоставлению льгот по налогу на имущество в отношении предприятий коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации посредством снятия ограничений, связанных с распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
	01.02.2017
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет  

	29.1. 
	Согласован проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении  изменений в некоторые акты, направленных на стимулирование субъектов Российской Федерации к предоставлению льгот по налогу на имущество в отношении предприятий коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации посредством снятия ограничений, связанных с распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
	01.07.2017
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	30. 
	Принято постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в некоторые акты, направленных на стимулирование субъектов Российской Федерации к предоставлению льгот по налогу на имущество в отношении предприятий коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации посредством снятия ограничений, связанных с распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
	01.09.2017
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Президиум совета 

	31. 
	Разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе в части уточнения случаев использования права хозяйственного ведения (оперативного управления) для управления объектами коммунальной инфраструктуры
	01.11.2017
	Проект Федерального закона

	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Руководитель проекта

	31.1. 
	Согласован проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе в части уточнения случаев использования права хозяйственного ведения (оперативного управления) для управления объектами коммунальной инфраструктуры
	01.08.2017
	Проект Федерального закона

	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	32. 
	Принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе в части уточнения случаев использования права хозяйственного ведения (оперативного управления) для управления объектами коммунальной инфраструктуры
	25.12.2018
	Федеральный закон

	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Президиум совета 

	33. 
	Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования механизмов формирования индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги»
	19.07.2018
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет 

	33.1. 
	Согласован проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в законодательство в части совершенствования механизмов формирования индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги» 
	30.09.2018
	Проект постановления Правительства Российской Федерации 
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	34. 
	Принято постановление Правительства  Российской Федерации «О внесении изменений в законодательство в части совершенствования механизмов формирования индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги»
	01.11.2018
	Постановление Правительства Российской Федерации 
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Президиум совета 

	35. 
	Разработан проект информационной системы аккумулирования лучших практик реализации проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (сайт «Биржа проектов»)
	28.02.2017
	Проект системы
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	36. 
	В тестовом режиме запущен информационный ресурс, аккумулирующий лучшие практики реализации проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (сайт «Биржа проектов»)
	31.03.2017
	Решение Минстроя России
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	37. 
	Запущен информационный ресурс, аккумулирующий лучшие практики реализации проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (сайт «Биржа проектов»)
	01.05.2017
	Решение Минстроя России
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	38. 
	Разработан проект информационной системы с информацией о потенциальных проектах и инвесторах (сайт «банкжкх»)
	28.02.2017
	Проект системы
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	39. 
	В тестовом режиме запущены информационный ресурс с информацией о потенциальных проектах и инвесторах (сайт «банкжкх»)
	31.03.2017
	Решение Минстроя России
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	40. 
	Запущены информационные информационный ресурс с информацией о потенциальных проектах и инвесторах (сайт «банкжкх»)
	01.05.2017
	Решение Минстроя России
	Таманцев А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Проектный комитет  

	41. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на оказание в 2017 году государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	15.12.2016
	Федеральный закон
	Горнин Л.В.,  Заместитель Министра финансов РФ
	 Президиум Совета 

	42. 
	В государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства перечислен имущественный взнос на 2017 год для оказания государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
	31.01.2017
	Решение Минстроя России
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	43. 
	Оказана государственная поддержка инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2017 году
	25.12.2017
	Отчеты об оказании поддержки
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	44. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на оказание в 2018 году государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	15.12.2017
	Федеральный закон
	Горнин Л.В., Заместитель Министра финансов РФ
	 Президиум Совета 

	45. 
	Оказана государственная поддержка инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2018 году
	25.12.2018
	Отчеты об оказании поддержки
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	46. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на оказание в 2019 году государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	15.12.2018
	Федеральный закон
	Горнин Л.В.,  Заместитель Министра финансов РФ
	 Президиум Совета 

	47. 
	Оказана государственная поддержка инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2019 году
	25.12.2019
	Отчеты об оказании поддержки
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	48. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на оказание в 2020 году государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»
	15.12.2019
	Федеральный закон
	Горнин Л.В.,  Заместитель Министра финансов РФ
	 Президиум Совета 

	49. 
	Оказана государственная поддержка инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2020 году
	25.12.2020
	Отчеты об оказании поддержки
	Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	 Президиум Совета 

	50. 
	Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке проведения мониторинга заключения и реализации концессионных соглашений» в части создания системы мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе в сфере ЖКХ
	31.01.2017
	Проект постановления Правительства РФ 
	Воскресенский С.С. заместитель Министра экономического развития РФ
	 Проектный комитет  

	50.1. 
	Согласован проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке проведения мониторинга заключения и реализации концессионных соглашений» в части создания системы мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе в сфере ЖКХ
	01.03.2017
	Проект постановления Правительства РФ
	Воскресенский С.С. заместитель Министра экономического развития РФ
	 Руководитель проекта

	51. 
	Принят проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке проведения мониторинга заключения и реализации концессионных соглашений» в части создания системы мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе в сфере ЖКХ
	01.04.2017
	Постановление Правительства РФ
	Воскресенский С.С. заместитель Министра экономического развития РФ
	 Проектный комитет  

	Единый актуализированный стандарт осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами

	52. 
	Подготовлены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в целях обеспечения принятия единого актуализированного стандарта по управлению многоквартирными домами
	31.01.2017
	Проект федерального закона
	Олейникова О.А., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет  

	52.1. 
	Согласованы изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в целях обеспечения принятия единого актуализированного стандарта по управлению многоквартирными домами
	30.04.2017
	Проект федерального закона
	Олейникова О.А., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	53. 
	Внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в целях обеспечения принятия единого актуализированного стандарта по управлению многоквартирными домами
	01.06.2017
	Федеральный закон
	Олейникова О.А., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Президиум Совета 

	54. 
	Разработан проект единого актуализированного стандарта по управлению многоквартирными домами
	01.08.2017
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Олейникова О.А., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет  

	54.1. 
	Согласован проект единого актуализированного стандарта по управлению многоквартирными домами
	10.10.2017
	Постановление Правительства Российской Федерации 
	Олейникова О.А., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Руководитель проекта

	55. 
	Утвержден единый актуализированный стандарт по управлению многоквартирными домами
	20.12.2017
	Постановление Правительства Российской Федерации 
	Олейникова О.А., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Президиум Совета 

	56. 
	Разработана система мониторинга исполнения единого актуализированного стандарта по управлению многоквартирными домами
	01.04.2018
	Проект системы
	Олейникова О.А., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет  

	57. 
	Запущена система мониторинга исполнения единого актуализированного стандарта по управлению многоквартирными домами
	01.08.2018
	Отчет о запуске системы мониторинга
	Олейникова О.А., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	 Проектный комитет  


2. План финансового обеспечения приоритетного проекта
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	ГРБС
	КБК
расходов
	Срок
доведения
лимитов
бюджетных
обязательств
	Бюджетные источники
финансирования, млн.руб.
	Внебюд-е
источники
финан-я
	Всего,
млн.руб.

	
	
	
	
	
	Федеральный
бюджет
	Региональный
бюджет
	Местный
бюджет
	
	

	1
	Оказана государственная поддержка инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2017 году
	Минстрой России
	050505 2 П1 65120822
	-
	5006,90
	0
	0
	0
	5006,90

	2
	Оказана государственная поддержка инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2018 году
	Минстрой России
	050505 2 П1 65120822
	-
	12000
	0
	0
	0
	12000

	3
	Оказана государственная поддержка инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2019 году
	Минстрой России
	050505 2 П1 65120822
	-
	12000
	0
	0
	0
	12000

	4
	Оказана государственная поддержка инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2020 году
	Минстрой России
	050505 2 П1 65120822
	-
	12000
	0
	0
	0
	12000


3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта
3.1. План основных согласований приоритетного проекта

	№
п/п
	Наименование согласования/
контрольного мероприятия
	Ответственный за проведение 
	2017
	

	
	
	
	Янв
	Фев
	Мар
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	1
	Согласованы изменения в законодательство в части пересмотра подходов к определению унитарных предприятий, осуществляющих неэффективное управление системами коммунальной инфраструктуры в целях последующей передачи их в концессию
	
Минэкономразвития России
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Согласованы изменения в законодательство в части совершенствования мер государственной поддержки инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
	
Минэкономразвития России
Минфин России
ФАС России
	
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Согласован проект изменений в законодательство Российской Федерации в целях снятия институциональных и организационных ограничений по привлечению инвестиций (стратегических, портфельных, институциональных инвесторов) в отрасль жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, принятия дополнительных мер, направленных на повышение платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, совершенствования механизмов оказания государственной поддержки инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
	Минэкономразвития России 
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	Согласованы изменения в законодательство, направленные на стимулирование субъектов Российской Федерации к предоставлению льгот по налогу на имущество в отношении предприятий коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации посредством снятия ограничений, связанных с распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
	Минфин России,
Минэкономразвития России
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	5
	Согласованы изменения в законодательство в части совершенствования механизмов тарифного регулирования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в части устранения имеющихся противоречий, уточнения механизмов сохранения экономии
	Минэкономразвития России
ФАС России
Минэнерго России
	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Согласована проектным комитетом система мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений в сфере ЖКХ
	ФПО, Куратор, Минэкономразвтия России
Минстрой России
ФАС России
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Согласованы  изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в целях обеспечения принятия единого актуализированного стандарта по управлению многоквартирными домами
	ФАС России,
Минэкономразвития России, Минэнерго России
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Согласован  проект единого актуализированного стандарта по управлению многоквартирными домами
	Минэкономразвития России
Минкомсвязи России, ФАС России, Минэнерго России

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	9
	Согласованы изменения в законодательство в части совершенствования механизмов формирования индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги 
	Минэкономразвития России, ФАС России, Минэнерго
	
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	

	10
	Согласован проект изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе в части уточнения случаев использования права хозяйственного ведения (оперативного управления) для управления объектами коммунальной инфраструктуры
	Минэкономразвития России
ФАС России
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	11
	Экспертное обсуждения проекта методики оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг»
	ОДС
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	12
	Одобрена методика оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды"
	ФПО, Куратор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	13
	Согласование сводного плана проекта.
	ОДС, ФПО
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Согласование предложений о внесения изменений в Паспорт проекта и сводный план
	ФПО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	



3.2. План контрольных мероприятий приоритетного проекта
	№
п/п
	Наименование согласования/
контрольного мероприятия
	Ответственный за проведение
	2017

	
	
	
	Янв
	Фев
	Мар
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	1
	Мониторинг реализации сводного плана
	РП, АП
	25
	24
	24
	25
	25
	23
	25
	25
	25
	25
	24
	25

	2
	Мотивационные оценки эффективности реализации проекта
	РП
	 
	 
	24
	 
	 
	23
	 
	 
	25
	 
	 
	25

	3
	Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта
	ЦКПУ/ФПО
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 15
	 

	4
	Заключение к Сводному плану проекта
	ПК,  РП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	5
	Оценка достижения ключевых показателей проекта 
	ФПО, РП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	6
	Контроль прохождения ключевых этапов и контрольных точек
	РП, АП, ФПО
	25
	24
	24
	25
	25
	23
	25
	25
	25
	25
	24
	25

	7
	Ежеквартальная оценка выполнения проекта
	РП, ФПО
	
	
	24
	
	
	23
	
	
	25
	
	
	25

	8
	Внутренняя оценка проекта на качество ведение документации, выполнение установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций 
	ЦКПУ, ФПО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	



3.3. План контрольных мероприятий по функциональным областям проекта
	№
п/п
	Наименование согласования/
контрольного мероприятия
	Ответственный за проведение
	2017

	
	
	
	Янв
	Фев
	Мар
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	1
	Разработана система мониторинга исполнения единого актуализированного стандарта по управлению многоквартирными домами
	
Куратор, ФПО, ОДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Запущена система мониторинга исполнения единого актуализированного стандарта по управлению многоквартирными домами
	Куратор, ФПО, ОДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Экспертиза внедрения ИТ-систем	
	ФСО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




4. План управления приоритетным проектом
4.1. Управление результатами и выгодами
	№
п/п
	Субъект
	Показатель
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	
	Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг (%)
	76% 
	77%
	78%
	80%
	85%
	
	
	
	
	

	2
	
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов (шт.)
	129 687
	116 718
	103 750
	94 672
	90 781
	
	
	
	
	

	3
	
	Доля заемых средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (%)
	23,4
	[bookmark: RANGE!E6]27
	30
	30
	30
	
	
	
	
	

	4
	
	Количество субъектов, реализовавших графики размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства платежных документов, информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и задолженности по оплате жилых помещений и коммунальные услуги поставщиками информации (шт).
	0
	50
	80
	85
	-
	
	
	
	
	

	5
	
	Объем привлеченных заемных средств в целях модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках проектов, получающих государственную поддержку за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (тыс.руб.)
	1 571 000
	1 571 000
	8 500 000
	20 400 000
	
	
	
	
	
	



4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями
	Основные категории изменений
	Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта
	ЦКПУ
	РП
	ФЗ
	Экспертная группа
	ФПО
	ПК
	Президиум Совета

	Изменение показателей и результатов проекта

	Результаты проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	У
	 

	Показатели проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Сводный план
	ПЗ
	Э
	С
	С
	 
	С
	У
	 

	Рабочий план
	ПЗ
	 
	С/У
	 
	 
	 
	 
	 



4.3. Организация взаимодействия и отчетности
4.3.1. Состав рабочих органов приоритетного проекта
	№
п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Описание
выполняемого
функционала
	Непосредственный
руководитель

	1.
	Руководитель проекта
	Чибис А.В.
	Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	Общее руководство приоритетным проектом
	Мень М.А. Министр строительства и ЖКХ РФ

	2.
	Администратор проекта
	Демченко О.Н.
	Директор Департамента ЖКХ Минстроя России
	Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности
	Чибис А.В., Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ

	Система оценки качества жилищно-коммунальных услуг и формирование индекса

	1.
	Руководитель рабочего органа 
	Таманцев А.В.
	Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Общее руководство выполнение работ 
	Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России

	
	Участник рабочего органа
	Солнцева Е.П.
	Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России

	2.
	Участник рабочего органа 
	
	Минэкономразвития России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	3.
	Участник рабочего органа
	
	ФАС России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	4.
	Участник рабочего органа
	
	Минэнерго России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	Пакет законодательных и регулятивных мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства

	1.
	Руководитель рабочего органа 
	Таманцев А.В.
	Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Общее руководство выполнение работ 
	Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России

	2.
	Участник рабочего органа проекта 
	Макеева И.В.
	начальник отдела реформы жилищно-коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений Минфина России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Ерошкина Л.А., Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России

	
	Участник рабочего органа проекта
	Давыдов Ю.В.

	заместитель начальника отдела реформы жилищно-коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений Минфина России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Ерошкина Л.А., Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России

	3.
	Участник рабочего органа проекта
	
	Минэкономразвития России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	4.
	Участник рабочего органа проекта
	
	Минэнерго России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	5.
	Участник рабочего органа проекта
	
	ФАС России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	6.
	Участник рабочего органа проекта
	
	Фонд ЖКХ
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	Система оценки качества жилищно-коммунальных услуг и формирование индекса

	1.
	Руководитель рабочего органа 
	Таманцев А.В.
	Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Общее руководство выполнение работ 
	Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России

	2.
	Участник рабочего органа проекта 
	
	Минэкономразвития России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	3.
	Участник рабочего органа проекта
	
	Минэнерго России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	4.
	Участник рабочего органа проекта
	
	ФАС России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	Единый актуализированный стандарт осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами

	1
	Руководитель рабочего органа 
	Олейникова О.А.
	Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России
	Общее руководство выполнение работ 
	Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России

	2
	Участник рабочего органа проекта 
	
	ФАС России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	3
	Участник рабочего органа проекта
	
	Минэкономразвития России
	Выполнение работ по отдельному блоку
	

	4
	Участник рабочего органа проекта
	Поплаухин Д.А.
	Заместитель директора Департамента - начальник отдела структурных реформ Департамента отраслевых проектов
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Доронкин А.С., Директор департамента отраслевых проектов Минкомсвязи России

	
	Участник рабочего органа проекта
	Кашина М.Н.

	Заместитель директора Департамента - начальник отдела развития инфраструктуры Департамента реализации законодательных инициатив
	Выполнение работ по отдельному блоку
	Горбунов В.А., Директор департамента реализации законодательных инициатив Минкомсвязи России


4.3.2. План коммуникаций по проекту
	№
п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	1
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Функциональному заказчику
	Ежемесячно
	Письменный отчет,

	
	
	
	
	
	электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	2
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно
	Электронная почта

	3
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Не позже сроков графиков и контрольных точек
	Электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	4
	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	Электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	5
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочая группа
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	6
	Приглашения на совещания
	Администратор проекта
	Участники совещания
	За 3 дня до даты совещания
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	электронная почта

	7
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	электронная почта

	8
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Субъекты РФ
	Ежемесячно
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	электронная почта, письменный отчет



4.4. Управление рисками приоритетного проекта
	№
п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Вероятность
	Уровень
влияния
	Мероприятия по предупреждению риска
	Ответственный за управление риском
	Периодичность мониторинга

	1
 
	«Недоступность» кредитных ресурсов для регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
по причине высоких ставок
	Отсутствие заявок на получение кредитных ресурсов от регулируемых организаций
	10
	5
	1.Снятие институциональных и организационных ограничений по привлечению кредитных ресурсов и повышение уровня вовлеченности банков в финансирование инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктур
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	
	
	Отсутствие заявок на получение кредитных ресурсов от регулируемых организаций
	10
	5
	2.Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем субсидирования процентной ставки
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	2
	Низкая вовлеченность банков в процесс кредитования инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
	Ухудшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры
	10
	5
	Государственная поддержка инвестиционных проектов 
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры («прямое финансирование» и субсидирование процентной ставки), реализуемых через механизм концессии в «малых городах»
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в год

	3
 
 
	Ухудшение финансового состояния регулируемых организаций и, как следствие, снижение инвестиционной активности и сокращение объемов расходов инвестиционного и производственного характера
	Снижение инвестиционной активности
	5
	10
	1.Обеспечение учета подтвержденных инвестиционных потребностей регулируемых организаций при принятии субъектами Российской Федерации решений об установлении индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	
	
	Снижение инвестиционной активности
	5
	10
	2.Обеспечение на федеральном уровне содействия и координации в поиске инвесторов и презентации инвестиционных проектов в сфере ЖКХ, требующих привлечения инвестиций с использованием интернет - портала «Биржа инвестиционных проектов»
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	
	
	Снижение инвестиционной активности
	5
	10
	3.Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем субсидирования процентной ставки
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	4
	Снижение платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг
	Рост задолженности за потребленные жилищно-коммунальные ресурсы
	5
	5
	Реализация комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, реализация дополнительных мер, направленных на повышение платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	5
	Технические сбои в работе ГИС ЖКХ и, как следствие, недостаточность наполнения системы необходимой информацией и недоступность требуемой информации для потребителей
	Невозможность использования информационного ресурса
	5
	1
	Контроль функционирования ГИС ЖКХ, выявление проблемных вопросов и оперативное принятие мер по их устранению
	Евраев М.Я. Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ
	один раз в квартал

	6
	Отсутствие решения Банка России о возможности инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в городах с населением менее 1 млн.человек
	Отсутствие инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов
	10
	5
	Активное взаимодействие с Банком России по обсуждению необходимых изменений, в том числе на площадке Правительства Росийской Федерации, Проектного комитета
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	7
	Неразмещение информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (органы власти всех уровней (федеральный, региональный, муниципальный), участниками рынка жилищно-коммунального хозяйств (лица, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, ресурсоснабжающие организации)
	Отсутвие необходимости в использовании информационного ресурса
	5
	10
	Контроль размещения информации в ГИС ЖКХ и привлечение к административной ответственности за нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	8
 
	Нарушение сроков принятия изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства
	Снижение инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства
	5
	10
	1.Активное межведомственное взаимодействие, своевременное реагирование на нарушение сроков рассмотрения проектов актов соисполнителями
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	
	
	Снижение инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства
	5
	10
	2.Использование упрощенного регламента согласования проектов нормативных правовых актов
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	9
 
	Принятие на федеральном уровне решений об установлении предельного размера индекса платы граждан за коммунальные услуги ниже инфляции, не учитывающих уже взятые инвестиционные обязательства (в рамках заключенных концессионных соглашений), а также потребности в инвестициях
	Отсутствие предельного размера индекса платы граждан за коммунальные услуги
	5
	5
	1.Открытое обсуждение и качественный анализ проектов решений, которые оказывают влияние на состояние инвестиционной активности в отрасли жилищно-коммунального хозяйства
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	
	
	Отсутствие предельного размера индекса платы граждан за коммунальные услуги
	5
	5
	2.Корректировка показателей проекта
	Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
	один раз в год

	10
	Непринятие органами местного самоуправления (собственниками объектов коммунальной инфраструктуры) решений о передаче в концессию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе находящихся в управлении у неэффективных унитарных предприятий
	Ухудшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры
	5
	10
	Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс передачи объектов коммунальной инфраструктуры в концессию
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в год

	11
	Неисполнение субъектами Российской Федерации графиков размещения информации в ГИС ЖКХ
	Отсутвие необходимости в использовании информационного ресурса
	5
	10
	Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации в процесс контроля реализации графиков размещения информации в ГИС ЖКХ
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	12
	Неисполнение субъектами Российской Федерации графиков размещения информации в ГИС ЖКХ
	Отсутвие необходимости в использовании информационного ресурса
	5
	10
	Корректировка графиков размещения информации в ГИС ЖКХ и результатов проекта
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал





4.5. Управление возможностями приоритетного проекта

	№
п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Вероятность
	Уровень
влияния
	Мероприятия по реализации возможности
	Ответственный за управление достижением возможности
	Периодичность мониторинга

	1
	Снижение объема бюджетных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и водоотведения
	Высвобождение бюджетных средств для решения иных актуальных социально-значимых проблем (социальные выплаты, детские сады, благоустройство и т.п)
	10
	5
	Расширение источников финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры (в том числе за счет привлечения средств негосударственных пенсионных фондов)
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал

	2
	Рост вовлеченности собственников помещений в многоквартирных домах в решение вопросов управления многоквартирным домом
	Формирование конкурентного рынка управления жильем и предоставления коммунальных услуг
Повышение качества жизни гражданина в многоквартирном доме
	5
	5
	Реализация комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и проводимых реформах в отрасли 
	Высшие должностные лица субъектов РФ
	один раз в квартал



